

GARAPENERAKO LANKIDETZAKO PROIEKTUAK

TXOSTEN TEKNIKO ETA FINANTZARIOA

Eskatzen duen entitatea:	
Burutuko den herrialdea:	
Proiektuaren izena:	
Txosten honek azaldutako epealdia:	
Txostenaren data:	
Proiektuaren arduraduna:	
Tel.:	

I. INFORMAZIO OROKORRA

I.1 Eskatzen duen entitatearen (edo entitateen) datuak

Arrazoi soziala Ordezkarari legala Helbidea Tel.: Faxa E-mail	
----------------------------------------------------------------------------------	--

Arrazoi soziala Ordezkarari legala Helbidea Tel.: Faxa E-mail	
----------------------------------------------------------------------------------	--

I.2 Tokiko bazkidearen edo bazkideen datuak

Arrazoi soziala Ordezkarari legala Helbidea Tel.: Faxa E-mail	
----------------------------------------------------------------------------------	--

Arrazoi soziala Ordezkarari legala Helbidea Tel.: Faxa E-mail	
----------------------------------------------------------------------------------	--

I.3 Proiektuaren behin-behineko datuak

Aurreikusitako hasiera-data Benetako hasiera-data Burutzeko epealdia Aurreikusitako bukaera-data Benetako bukaera-data	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

I.4 Proiektuaren datu finantzarioak

Kontzeptua	Leioako Udala		Beste batzuk	Guztira
	Data	€	€	€
Aurrekontua				
Hasierakoa				
Diru-sarrerak				
Guztira				
Gastuak				
Guztira				
Burutu dena (%)				

I.5 Proiektuaren deskribapen laburra

--

II. JARRAIPEN TEKNIKOA

II.1 Proiektuaren garapenaren deskribapen laburra

--

II.2 Planifikazio matrize eguneratua (erroko aldaketak eta errokoak ez direnak adieraziko dira)

XEDE OROKORRA:

--

XEDE ZEHATZA:

--

Objektiboki egiazta daitezkeen adierazleak

Identifikatuak

Lortuak

Iruzkina:

--

1. EMAITZA

--

Objektiboki egiazta daitezkeen adierazleak

Identifikatuak

Lortuak

Iruzkina:

--

1.1 AKTIBITATEA:

--

1.2 AKTIBITATEA:

--

1.3 AKTIBITATEA:

2. EMAITZA

Objektiboki egiazta daitezkeen adierazleak

Identifikatuak

Identifikatuak

Iruzkinak:

2.1 AKTIBITATEA:

USTEKABEKO AKTIBITATEA

(Txertatu dagokion emaitza)

Baliabideak:

Kostuak:

II.3 Egoeraren aldaketak komentatu eta errokoak ez diren desbideratzeak aurreikusitako aktibitateekin alderatuta.

--

III. JARRAIPEN FINANTZARIOA

3.1 Leioako Udalari egozteko Fakturen Erregistroa

	Kontzeptua	Orden zk.	Data	Dok. zkia	€	Tokiko mometa
ZUZENAKO KOSTUAK						
A.I. Eraikinen erosketa/ alokairua						
A.II. Eraikinen birmoldatze / konponketak						
A.III. Balibideneta materialen garraioa.						
A.IV. Tokiko giza baliabideen kostua.						
A.V. Erbesteko giza balibideen kostua.						
A.VI. Alduntze eta formazioa kosteak.						
A.VII.. Proiektuarekin lotutako sentsibilizazio-kostuak						
A.VIII. >Funtzionamentu kosteak.						
A.IX Leioa Proiektuarekin lotutako sentsibilizazio-kostuak						
A.X Ebaluazioa kosteak						
KOSTU ZUZENAK GUZTIRA						
KOSTU EZ ZUZENAK						
KOSTAU EZ ZUZENAK GUZTIRA						

3.2. Proiekturako ekarpeneko Faktura erregistroa.

	Kontzeptua	Orden zk.	Data	Dok. zkoa	€	Tokiko momena
ZUZENEKO KOSTUAK						
A.I. Eraikinen erosteta/ alokairua						
A.II. Eraikinen birmoldatze / komponentak						
A.III. Balibideneta materialen garraioa.						
A.IV. Tokiko giza baliabideen kostua.						
A.V. Erbesteko giza baliabideen kostua.						
A.VI. Alduntze eta formazioa kosteak.						
A.VII. Proiektuarekin lotutako sentsibilizazio-kostuak						
A.VIII. Funtzionamentu kosteak.						
A.IX Leioa Proiektuarekin lotutako sentsibilizazio-kostuak						
A.X Ebaluazioa kosteak						
KOSTU ZUZENAK GUZTIRA						



GIZARTE ZERBITZUAK
SERVICIOS SOCIALES



GIZARTE ZERBITZUAK
SERVICIOS SOCIALES

IV. PROIEKTUAREN AZKEN BALORAZIOA

IV.1 Gauzatzen zen bitartean, testuinguruak nola eboluzionatu duen eta horrek izan dituen ondorioak proiektuaren martxa onerako.

IV.2 Zein neurritan lagundu dute emaitzak xede zehatza lortzen?

IV.3 Tokiko bazkidearen eta onuradunen partaidetza

IV.4 Bideragarritasun sozioekonomikoa

IV.5 Kudeaketarako eta ondoren jarraitu ahal izateko baliabideak

IV.6 Ingurugiroko ondorioak

IV.7 Genero harremanetako ondorioak

IV.8 Leioako Udalean burututako sentiberatze aktibitateen azalpena eta balorazioa

V. DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA

- Leioako Udalak diru-laguntzaren zenbatekoa ordaindu izanaren kopia	
- Proiektuaren banku-kontu zehatzari dagozkion banku-laburpenak	
- Entitate eskatzailearen delegazioak edo tokiko bazkideak proiektua burutu den herrialdean irekitako banku-kontu zehatzari dagozkion banku-laburpenak	
- Dibisa-trukeen egiaztagiriak	
- Tokiko bazkideak sinatutako jaso-ziurtagiri originala, funtsak jaso dituela ziurtatzen duena	
- Bideratutako frogagirien kopiak, Leioako Udalak onartutako funtsen kargupean egindako gastuenak.	
- Autentikotasun-ziurtagiria, originalak non dauden zehazten duena hilabeteko epean emateko konpromisoa, Leioako Udalak hala eskatuta.	
- Jasotze-eginbide originalak, onuradunek sinatuta azken hartzekodun gisa, proiektuak materialak eta horniketak entregatu dituela ziurtatzen dutenak.	

VI. DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA

Con carácter obligatorio	
- Argazkiak.	
- Hala badagokio, prestatutako, proiektatutako eta zabaldutako material didaktikoa, proiektuaren funtsen kargupean.	
- Hala badagokio, Leioako Udalaren funtsen kargupean antolatutako tailer, topaketa, bilera edo bestelako ekitaldietara joan direnen zerrenda.	
Entitate eskatzaileak ematen duen informazio osagarria	